

Vorlage für die Sitzung Gemeinderat	Sitzungsvorlage SV/010/2022	Az.: 701.32
Datum der Sitzung 08.02.2022	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Entscheidung



Vergabe der Arbeiten zur Kanalsanierung und Fremdwasserbeseitigung in der Lessingstraße in Lehenberg

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 29.09.2020 wurde vom Gremium die Umsetzung der Maßnahmen zur Kanalsanierung und Fremdwasserbeseitigung in Lehenberg beschlossen. Ferner wurde die Verwaltung mit der Ausschreibung der Maßnahmen beauftragt.

In der Zwischenzeit wurden die Maßnahmen auf Grundlage der Planungen des Ingenieurbüros Riker und Rebmann mit den zuständigen Stellen beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis abgestimmt und die notwendige wasserrechtliche Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde eingeholt. Leider ging diese Gestattung trotz ausführlicher Vorbesprechung erst nach einer Bearbeitungszeit seitens des Landratsamtes von fünf Monaten im November bei der Gemeinde ein. Nach Rücksprache mit der Straßenverkehrsbehörde beim Landratsamt schlug diese einen Baubeginn im Frühjahr 2022 vor, um die Bauzeit nicht durch eventuell auftretende, witterungsbedingte Unterbrechungen in den Wintermonaten zu verlängern. Die für die Bauarbeiten notwendige Umleitung des Straßenverkehrs hätte ansonsten gegebenenfalls eine länger andauernde Einschränkung des Buslinienverkehrs, des Winterdiensts auf der Kreisstraße und der Zufahrt zu den Privatgrundstücken der Anwohner sowie zum Landhotel Blessing zu Folge gehabt. Da im Frühjahr auch mit einer besseren Verfügbarkeit der Baufirmen sowie Baumaterial gerechnet wurde, wurde entsprechend verfahren.

Das Ingenieurbüro Riker und Rebmann unterstützte die Verwaltung bei der Ausschreibung. Alle erforderlichen Arbeiten wurden gemeinsam als „Erd-, Entwässerungs-, Verkehrswegebau sowie Kanalsanierung“ beschränkt ausgeschrieben. Da die notwendigen Inliner-Kanalsanierungen durch spezialisierte Unternehmen erfolgen, werden diese gegebenenfalls vom Auftragnehmer an ein Subunternehmen vergeben.

Die Submission der ausgeschrieben Leistungen findet am 27.01.2022 ab 11:30 Uhr im Rathaus in Oppelsbohm statt. Nach Prüfung der eingegangenen Angebote durch das Ingenieurbüro Riker und Rebmann wird ein Vergabevorschlag mittels einer Tischvorlage nachgereicht.

Der mit dem Straßenbauamt beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis und der Gemeinde

Remshalden abgestimmte Bauzeitenplan sieht einen Baubeginn Anfang März 2022 vor.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen werden nach Vorliegen der geprüften Ausschreibungsergebnisse mittels einer Tischvorlage nachgereicht.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Die wirtschaftlichste Bieterin erhält den Auftrag.

Verteiler:

1x Bauamt