

**Tischvorlage zur SV/010/2022**  
**Vergabe der Arbeiten zur Kanalsanierung und**  
**Fremdwasserbeseitigung in der Lessingstraße in Lehenberg**

Im Rahmen der beschränkten Ausschreibung wurden am 15.12.2021 insgesamt acht Fachfirmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Bei der Submission am 01.02.2022 lagen insgesamt sechs Angebote vor. Alle eingegangenen Angebote entsprachen in Form und Inhalt den Anforderungen und können gewertet werden. Das Ingenieurbüro Riker und Rebmann prüfte die eingehenden Angebote.

Fünf der sechs abgegebenen Angebote konnten in die engere Wahl aufgenommen werden. Bieter 1 kann Teile der Leistungen nicht im eigenen Betrieb erbringen und hat ein Nachunternehmen angegeben. Nach Prüfung ist diese Firma technisch nicht dafür ausgerüstet, die ausgeschriebenen Leistungen zu erbringen. Somit ist keine einwandfreie Ausführung zu erwarten und das Angebot des Bieters 1 wurde entsprechend § 16d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A nicht in die engere Wahl aufgenommen.

Bieter 6 hat in seinem Angebot einen Nachlass von 3,50 % unterbreitet. Andere Nachlässe oder Sondervorschläge bzw. technische Nebenangebote waren nicht Bestandteil der Angebote.

Reihenfolge der Bieter nach geprüften Angeboten:

Rang	Bieter	Angebotsendsumme brutto	Prozent
1	Fa. Zehnder, Rudersberg	306.529,07 €	100%
2	Bieter Nr. 6	314.178,16 €	102%
3	Bieter Nr. 5	322.972,49 €	105%
4	Bieter Nr. 4	323.619,31 €	106%
5	Bieter Nr. 3	411.756,48 €	134%
	Mittlere Angebotsendsumme	335.811,10 €	110%

Bei den Angebotsendsummen wurde der genannte Nachlass bereits berücksichtigt.

Im Kostenanschlag des Ingenieurbüros Riker und Rebmann vom 09.12.2021 sind die Baukosten mit brutto 256.912,08 € angegeben. Das Angebot der Firma Zehnder aus Rudersberg liegt rund 50.000 € und somit 19% über diesem Kostenanschlag.

Seit Beginn der Corona-Krise sind die Kosten für Tiefbauprojekte aufgrund von Material-Engpässen und der schlechteren Planungssicherheit angestiegen und von starken Schwankungen betroffen. Dies betrifft insbesondere im Bauumfang eher kleinere Vorhaben.

Ein großer Teil der Kostensteigerung lässt sich nach Prüfung durch das Ingenieurbüro Riker und Rebmann auf einen extremen Preisanstieg bei der grabenlosen Kanalsanierung zurückführen. Der mittlere Angebotspreis über die fünf in die engere Wahl aufgenommenen Angebote liegt mit 67.386,60 € netto demnach 55% über dem Kostenanschlag auf Basis von Kanalsanierungsprojekten des Jahres 2021 (43.419,00 € netto).

Die Firma Zehnder aus Rudersberg hat in der Vergangenheit bereits einige Bauprojekte in Berglen durchgeführt und einwandfrei abgeschlossen. Sie ist geeignet, die Arbeiten zuverlässig und sorgfältig auszuführen.

Im Haushalt 2022 stehen unter Produkt 53800000-78720000/16 Mittel in Höhe von 300.200,00 € zur Verfügung. In diesem Betrag sind neben den zu vergebenden Arbeiten jedoch auch Honorarkosten in Höhe von ca. 22.000,00 € eingeplant. Da die Angebotssumme des wirtschaftlichsten Bieters die eingeplanten Mittel bereits um 6.329,07 € übersteigt wird daher eine Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 40.000,00 € auf Produkt 53800000-78720000/16 notwendig.

#### **Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**

- |                                     |   |              |             |
|-------------------------------------|---|--------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | <b>Einnahmen:</b>                             |              |             |
|                                     | <input type="checkbox"/> einmalig:            |              | €           |
|                                     | <input type="checkbox"/> laufend:             |              | €/jährlich; |
|                                     | Laufzeit:                                     |              | Jahre       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Ausgaben:</b>                              |              |             |
|                                     | <input checked="" type="checkbox"/> einmalig: | 306.529,07 € |             |
|                                     | <input type="checkbox"/> laufend:             |              | €/jährlich; |
|                                     | Laufzeit:                                     | zwei Jahre   |             |

- davon Sachkosten: 306.529,07 €
- davon Personalkosten: €

ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter der Haushaltsstelle  
53800000-78720000/16 300.200,00

es stehen zu geringe Haushaltsmittel zur Verfügung, die Finanzierung erfolgt über eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 40.000,00 € auf Produkt 53800000-78720000/16.

#### **B e s c h l u s s v o r s c h l a g :**

1. Die Firma Zehnder aus Rudersberg wird als wirtschaftlichste Bieterin zu einem Angebotspreis von 306.529,07 € mit den Arbeiten zur Erneuerung der Straßenentwässerung, Fremdwasserbeseitigung und Kanalsanierung beauftragt.
2. Der Gemeinderat beschließt die überplanmäßige Ausgabe im Finanzhaushalt bei dem Produkt 53800000-78720000/16 in Höhe von 40.000,-- €.