
 
 

 

 
 

Vergabe der Arbeiten für die Ertüchtigung und Sanierung der 
Nachbarschaftsschule und Zwischenbericht zum aktuellen Stand 

der Bauarbeiten 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.04.2021 die Verwaltung ermächtigt, die be-

schränkten Ausschreibungen für die Klimatisierung und das Gewerk Elektro durchzuführen. 

Für die Arbeiten der Klimatisierung wurden insgesamt neun Firmen aufgefordert, ein Ange-

bot abzugeben, bei dem Gewerk Elektro waren es 12 Firmen. In Absprache mit dem Ingeni-

eurbüro Bachmann & Gedinia wurden die Luftreiniger zusammen mit den Elektroarbeiten 

ausgeschrieben, damit sowohl die Beschaffung als auch der Einbau der Geräte von der Fir-

ma durchgeführt wird, die auch die anderen Elektroarbeiten ausführt. Am 25.05.2021, um 11 

Uhr bzw. 11:30 Uhr, fand die Submission im kleinen Sitzungssaal des Rathauses in Oppels-

bohm statt. Das Ingenieurbüro Bachmann & Gedinia prüft derzeit die eingegangenen Ange-

bote. Die Ergebnisse der beiden Ausschreibungen werden mittels einer Tischvorlage nach-

gereicht. Dem Gemeinderat wird empfohlen die Aufträge an die wirtschaftlichsten Bieter ge-

mäß der Tischvorlage zu vergeben. 

 

Zum Ablauf der Bauarbeiten möchte die Verwaltung folgenden Zwischenbericht geben: 

Hinsichtlich der geplanten Instandsetzung der Steuerung an den Einzelheizkörpern in den 

Schulräumen wird die Firma SE aus Urbach voraussichtlich in den Sommerferien die ent-

sprechenden Arbeiten ausführen. Neben den Stellantrieben müssen in diesem Zusammen-

hang noch die Komponenten der Gesamtsteuerung Heizung und Lüftung ertüchtigt werden. 

 
Die vorbereitenden Trockenbauarbeiten durch die Firma Ulrich & Schön haben pünktlich am 

25.05.2021 in den Pfingstferien begonnen. Beim Öffnen der Decken wurde festgestellt, dass 

die Trägerschienen der Deckenunterkonstruktion in manchen Räumen nicht einheitlich sowie 

mit zu geringen Zwischenabständen erstellt wurden. Infolge dessen ist der Verlauf der Lüf-

tungskanäle etc. in der Decke unterschiedlich. Vor diesem Hintergrund müssen zur Vorberei-

tung der geplanten Klimatisierungsmaßnahmen in den Sommerferien größere Teile der 

Gipskartondecken geöffnet werden als bisher vorgesehen sowie stellenweise Nacharbeiten 

an der Unterkonstruktion stattfinden. Die Verwaltung geht aktuell davon aus, dass die 

Hauptarbeiten in den Sommerferien abgeschlossen sein werden und in den Herbstferien nur 

noch die geplanten Nacharbeiten stattfinden. 

      

  
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/716/2021 215.21 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.06.2021 öffentlich Entscheidung 
 
 



 

 

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Der jeweils wirtschaftlichste Bieter der beschränkten Ausschreibungen für die 

Kältetechnik und Elektrotechnik erhält den Auftrag gemäß der Tischvorlage. 

2. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Zwischenbericht der Verwaltung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt  
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