
 
 

 

 
 

Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa - Freigabe der 
Nachtragsvereinbarungen und Kostenfortschreibung 

 
 
1. Heizungsinstallation 
 
Für den Heizungspuffer im Technikraum der neuen Sporthalle wird ein zusätzliches Ausdeh-
nungsgefäß benötigt. Dieses war in der Ausschreibung nicht enthalten. Im Technikraum 
werden zusätzliche Halterungen und Befestigungen für die Heizungsinstallation gebraucht, 
die in der Ausschreibung nicht aufgeführt waren. 
 
Für den Anschluss der Deckenstrahlplatten im Foyer sollen neue Heizungsrohre gelegt wer-
den. Ursprünglich war geplant, die Deckenstrahlplatten von Heizrohren aus der Sporthalle zu 
versorgen. Dies würde jedoch dazu führen, dass Wartungseinrichtungen sehr schwer zu-
gänglich angebracht werden müssen. Mit der vorgeschlagenen Lösung sind alle Wartungs-
einrichtungen gut zugänglich. Durch das Verlegen der zusätzlichen Leitungen entstehen 
Mehrkosten. 
 
Die Nachtragsforderung der Fa. Höss, Schorndorf, ist fachtechnisch durch das Ingenieurbüro 
Ratioplan geprüft und beläuft sich auf 3.805,02 € € brutto (s. Anlage 1). 
 
Es ist davon auszugehen, dass bis zur Gemeinderatssitzung am 18.10.2016 weitere Nach-
träge eingehen. Die Verwaltung wird zur Gemeinderatssitzung eine aktuelle Kostenfort-
schreibung in Tabellenform als Tischvorlage nachreichen.  
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beauftragt die folgenden Nachträge 
 

- Heizungsinstallation, Fa. Höss , Schorndorf, mit 3.805,02 € brutto  
 
Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten 
Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/221/2016 563 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

18.10.2016 öffentlich Entscheidung 
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