

Tischvorlage zur Sitzungsvorlage 050/2015 'Sanierung der Versorgungsleitung vom Hochbehälter Galgen- berg bis Ödernhardt - Vergabe

Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung wurden zur Submission am 08.07.2015 um 10.00 Uhr sechs Angebote vorgelegt. Alle Angebote konnten gewertet werden.

Ein Bieter hat ein Nebenangebot unterbreitet:

Die Gesamtleistung, wie ausgeschrieben, einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen wird zum Pauschalpreis von (brutto) 470.050,00 € abzüglich 2 % = 460.649,00 € brutto angeboten.

Das Angebot wird nicht gewertet. Durch Bedarfspreise in den Leistungsverzeichnissen (z.B. Bodenbeschaffenheit/ Fels) kann bei einer pauschalen Vergabe keine Einsparung mehr erzielt werden. Hingegen müssen Massenerhöhungen (z.B. Fels) von über 10 % der ausgeschrieben Menge extra vergütet werden.

Das Einsparpotential beim nominell günstigsten Bieter ist höher zu bewerten.

Gegenüber der im Konzept durchgeführten Kostenermittlung vom 06.03.2015 sind Mehrkosten entstanden. Die Gründe sind, neben Änderungen im Trassenverlauf (Ausführungsplanung nahezu ausschließlich in öffentlicher Fläche), die schwierigen Baugrundverhältnisse sowie ein Preisaufschlag beim Rohrmaterial PE (Polyethylen), das sich gegenüber vergleichbaren Ausschreibungen aus den Monaten April und Mai um 44,1 % (PE-HD 180x16,4 mm) bzw. 34,40 % (PE-HD 110x10,0 mm) verteuert hat.

Die Nachberechnung ergab als preisgünstigsten Bieter:

Reihenfolge	Bieter	Angebotssumme	Nachlass	Summe einschl. Nachlässe	Summe einschl. Nachlässe	Prozent
1	Bieter Nr. 2 Fa. Kollmer	412.634,60 €	5,5 %	389.393,70 €	464.028,24 €	100 %
3	Bieter Nr. 6	399.839,31 €	-	399.839,31 €	475.808,78 €	102,5 %
5	Bieter Nr. 3	424.971,23 €	-	424.971,23 €	505.715,76 €	109,0 %
7	Kostenschätzung vom 06.03.2015: Ohne Bodenklasse 6 + 7. Leitungslänge 1.190 m Strecke (LV 1.380 m).			270.000,00 €	321.000,00 €	
7.2	Rohrpreissteigerung April / Mai bis Juli 2015 (rund 40 %). 1.380 m Preisannahme 180: 40 €/m. Angebot i.M: 57,62 €/m → 24.315,60 € 1.380 m Preisannahme 110: 20 €/m. Angebot i.M: 27,92 €/m → 10.929,60 €			35.245,20 € (355.245,20 €)	41.941,79 € (422.741,79 €)	

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Arbeiten laut Angebotsendpreis von netto 389.393,70 € an die Firma KG Kollmer Bohr- und Tiefbau GmbH aus 91281 Kirchenthumbach.

Verteiler: 1 x Kämmerei