

Kostenfortschreibung Neubau Hochbehälter Galgenberg

Alle Kosten netto

Projekt: 2303

Bearbeitet: Fe/09.10.19

OZ	Kurztext	Kostenschätzung Förderantrag 21.09.2016	Kostenschätzung Förderantrag 2017	Kostenschätzung Förderantrag 2018	Kosten- berechnung LV 14.01.2019	Kosten- anschlag	Prognose	Kosten- feststellung
			zzgl. Aufbereitung + Leitungsbau					
1	Bauabschnitt I: Neubau Hochbehälter							
3	Vorarbeiten und allgm. Arbeiten	20.000 €	21.040 €	21.800 €	380.000 €	398.249 €	395.000 €	
4	Erdarbeiten und Bauwerksaushub	39.200 €	41.076 €	42.800 €				
5	Entwässerungsarbeiten	12.210 €	12.765 €	13.300 €				
6	Verkehrswege und Freianlagen	15.130 €	15.974 €	16.600 €				
7	Ingenieurbauwerke	219.330 €	230.378 €	240.300 €				
8	Ausbauarbeiten	13.890 €	14.593 €	15.200 €				
9	Wasserkammern	224.000 €	235.195 €	245.000 €	260.000 €	277.373,50	272.373,50	
10	Hydraulische Einrichtungen / Formstücke und	58.500 €	61.675 €	67.700 €	67.700 €			
11	Aufbereitung	- €	84.000 €	92.500 €	92.500 €	163.762 €	163.762 €	
12	Aumbau Bestandsbauwerk Sedimentation		10.000 €					
13	EMSR-Technik	60.000 €	63.000 €	68.700 €	75.000 €	75.938 €	75.938 €	
14	Leitungsbau	15.000 €		15.750 €				
15	Rand- und Nebenarbeiten		7.555 €	6.400 €				
16	Reine Baukosten, netto (Hochbehälter)	677.260 €	797.250 €	846.050 €	875.200 €	915.323 €	907.074 €	- €
17	Leitungsbauarbeiten bis Ortsnetz		102.750 €	102.750 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	
18	Reine Baukosten, netto HB+Leitung		900.000 €	948.800 €	1.015.200 €	1.055.323 €	1.047.074 €	
19	Baunebenkosten	111.240 €	135.000 €	150.650 €	150.650 €	150.650 €	150.650 €	
20	Baukosten, einschl. Nebenkosten	788.500 €	1.035.000 €	1.099.450 €	1.165.850 €	1.205.973 €	1.197.724 €	- €

Hinweise: In der Ausschreibung (Bauwerk) ist der Abbruch des alten HB's enthalten (4.800 €)

Der Preissprung für die Leitung (OZ 16) resultiert aus einer verlängerten Trasse bis zum PW Hofstatt