

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bauherr: | Legende | Gemeinde Berglen, Beethovenstrasse 14-20 in 73663 Berglen-Oppelsbohm | Legende |
| Planung: | Versand Leistungsverzeichnisse | Ursei Ackermann Architekturbüro, Karlstrasse 27 in 73663 Berglen-Ödernhardt | Vergabe |
| Projekt: | Submission Leistungsverzeichnisse | Anbau Umkleide und Waschräume, Feuerwehr Nord, Schumannweg 6 in 73663 Berglen-Oppelsbohm | Gewerk Ausführung |

| Terminplan | | Jahr | | 2020 | | Ostern | | Pfingsten | | Bauferien 10-31.8. | | Übergabe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|----------|------|-------|------------|------|-----------|--------|--------------------|---------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | Monat | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivitäten | | Kalenderwoche | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| | Prüfstatik (bei Bedarf) | | | | | | | | | Prüfstatik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Rohbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erdarbeiten | Ausschreibung | V 07.02. | | | Sub 27.02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Entwässerung / Stahlbetonarbeiten | Ausschreibung | V 07.02. | | | Sub 27.02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Aushub Erd- Kanal / Baustelleneinrichtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Betonarbeiten Fundamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Bodenplatte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Sonstiges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Zimmerarbeiten / Holzbau | Ausschreibung | V 07.02. | | | Sub 27.02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Planung / Statik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Werkstatt Vorbereitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Montage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Montage Ausbau mit Trockenbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Gerüst | Ausschreibung | V 07.02. | | | Sub 27.02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Aussengerüst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Dachabdichtung / Begrünung | Ausschreibung | V 07.02. | | | Sub 27.02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Flachdachabdichtung Lichtkuppeln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | Begrünung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Flaschner | Ausschreibung | V 07.02. | | | Sub 27.02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Heizung | Ausschreibung | V 07.02. | | | Sub 27.02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Haustechnik Rohinstallation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2 | Fertigmontage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Elektroarbeiten | Ausschreibung | V 07.02. | | | Sub 27.02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Rohinstallation EL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2 | Fertiginstallation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Sanitär / Lüftung | Ausschreibung | V 07.02. | | | Sub 27.02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Rohinstallation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.2 | Fertiginstallation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.3 | Lüftungsergänzung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Fensterelemente | Ausschreibung | V 07.02. | | | Sub 27.02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Fenster | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.2 | Eingangstürelement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Trockenbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | Wände Vorsatzschalen / Trennwände Zargen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2 | Decken / Dach s. Holzbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Estricharbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1 | Heizestrich Zementestrich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Fliesenarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12.1 | Boden / Wand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Malerarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13.1 | Decken / Wände | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Bodenbelagsarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14.1 | Vinylbelag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | Schreinerarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.1 | Türblätter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.2 | Einbauten Umkleide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Schlosser Metallbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14.1 | Vordach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14.2 | T30 Türelement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14.3 | Reinstreifer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | Aussenanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aufgestellt 13.01.2020 /FA