

Vorlage für die Sitzung Bau- und Umweltausschuss	Sitzungsvorlage BUA/043/2016	Az.: 564
Datum der Sitzung 26.04.2016	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Entscheidung



Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa **Information über die Kostenfortschreibung und Freigabe der** **Nachtragsvereinbarungen**

Die Kostenkontrolle zum Stand 15.02.2016, die in der Gemeinderatssitzung am 01.03.2016 behandelt worden ist, wurde auf den neuesten Stand zum 12.04.2016 fortgeschrieben.

Zwischenzeitlich sind die Nachträge vier und sechs der Firma Kuhnle geprüft. Nachtrag vier schlägt sich mit 387,01 € für Kernbohrungen bzw. Stahlstützen und Nachtrag sechs mit 7.634,05 € für die Stützmauern im Außenbereich nieder.

Für das Gewerk Dachabdichtung- und Flaschnerarbeiten hat die Firma Fischer zwei Nachträge für einen Zuschlag für die Rauch- und Wärmeabzugsklappen (RWA-Klappen) sowie für einen geänderten Dachaufbau aufgrund der PV-Anlage über einen Betrag von 10.078,91 € eingereicht.

Beim Gewerk Metallbau und Verglasung treten Mehrkosten für eine Verkleidung der IPE-Träger in Höhe von 3.103,52 € auf.

Bei den Prallwänden wurden alternativ die Zugangstüren zur Sporthalle mit einem kleinen Glasausschnitt bzw. mit einem größeren Glasausschnitt ausgeschrieben. Die Mehrkosten für den größeren Glasausschnitt betragen für beide Zutrittsstüren 3.570,00 € einschließlich 19 % MwSt.

Der dritte Nachtrag beim Heizungsbau betrifft die Änderung von Deckenstrahlplatten statt Heizkörper. Die Mehrausgaben betragen 6.019,97 €.

Wegen des Auflagedrucks der PV-Anlage auf die Dämmschicht des Daches wird zur besseren Verteilung des Drucks ein Kreuzverband gewählt (zusätzliche Kosten 2.320,50 €).

Die Kostenberechnung des Architekturbüros Beutelspacher vom 18.11.2014, die die Grundlage für die öffentliche Ausschreibung bildete, belief sich auf 5.027.500,00 €, so dass aktuell weiterhin eine Reserve gegenüber der Kostenberechnung von 49.982,71 € besteht.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

- 1. Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Baukostensteigerung zur Kenntnis.**
- 2. Der Bau- und Umweltausschuss ermächtigt die Gemeindeverwaltung zur Beauftragung folgender Nachträge bzw. des Alternativangebots der größeren Glasausschnitte:**
 - a.) Gewerk 4, Erd-, Beton- und Maurerarbeiten, Firma Kuhnle, in Höhe von 8.021,06 €.**
 - b.) Gewerk 6, Dachabdichtungs- und Flaschnerarbeiten, Firma Fischer mit 10.078,91 €.**
 - c.) Gewerk 8, Metallbau- und Verglasung, Firma Ruf mit 3.103,52 €.**
 - d.) Gewerk 12, Prallwände, alternative Ausführung der Zutrittsstüren zur Sporthalle mit größerem Glasausschnitt, Firma Kneitschel, 3.570,00 €.**
 - e.) Gewerk 25, Heizungsinstallation, Firma Höss mit 6.019,97 €.**
 - f.) Gewerk 29, PV-Anlage, Firma solmey GmbH, Unterkonstruktion Kreuzverband,**

2.320,50 €.

Anlage:

Kostenkontrolle Stand 12.04.2016

Verteiler:

1 x Bürgermeister
1 x Kämmerei
1 x Technische Verwaltung