

aktuell

Terminvorschlag

Gemeinde Berglen

Neugestaltung der Rosenstraße im Ortsteil Öschelbronn

Planung, Ausschreibung und Ausführung

- | | |
|--|----------------|
| 1. Information und Abstimmung mit den Leitungsträgern
(Süwag, Telekom, Kabel BW) | bis 08.07.2016 |
| 2. Information und Abstimmung mit dem Ordnungsamt bezüglich Umleitungen
und Verkehrseinschränkungen | bis 08.07.2016 |
| 3. Baubeschluss im Gemeinderat | Di 19.07.2016 |
| 4. Veröffentlichungstext an Gemeinde Berglen | Di 02.08.2016 |
| 5. Fertigstellung der Verdingungsunterlagen, | Fr 05.08.2016 |
| 6. Bekanntmachung der öffentlichen Ausschreibung im Staatsanzeiger | Fr 05.08.2016 |
| 7. Ausgabe der Verdingungsunterlagen ab 14.00 Uhr
(Abholung Gemeinde, Ausgabe auf CD-Rom) | Mo 08.08.2016 |
| 8. Submission im Rathaus Berglen, 11:30 Uhr | Di 13.09.2016 |
| 9. Vergabevorschlag an Gemeinde | Mo 19.09.2016 |
| 10. Vergabe der Arbeiten im Gemeinderat | Di 27.09.2016 |
| 11. Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist | Di 11.10.2016 |
| 12. Baubeginn | ab 04.10.2016 |
| 13. Gesamtfertigstellung | bis 31.05.2017 |

Aufgestellt:

Murrhardt, den 16.06.2016

Ingenieurbüro Riker + Rebmann



Rebmann

Tel. 07192/93599-12