

Vorlage für die Sitzung Gemeinderat	Sitzungsvorlage SV/202/2016	Az.: 563
Datum der Sitzung 27.09.2016	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Entscheidung



Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa Freigabe der Nachtragsvereinbarungen und Kostenfortschreibung

1. Fliesenarbeiten

Die Fliesenbereiche sollen mit einer „Spezialverfugung“ versehen werden, um einen besseren Schutz gegen Schimmelpilze und eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen saure Reinigungsmittel zu erhalten. In der Ausschreibung war nur eine „Standardverfugung“ enthalten. Die Dehnfugen sollen im Gegenzug in einem günstigeren Dehnfugenprofil ausgeführt werden.

Das Nachtragsangebot der Fa. Fliesen Epple, Köngen, ist fachtechnisch durch das Architekturbüro Beutelspacher geprüft und beläuft sich auf 838,95 € brutto (s. Anlage 1).

2. Maler- und Lackierarbeiten

Die Sparrenköpfe der Dachkonstruktion der Sporthalle sollen im hinteren Bereich eine farblose Lackversiegelung erhalten. Diese wird einen besseren Schutz vor Witterungseinflüssen garantieren. Die Lackversiegelung war in der Ausschreibung nicht enthalten.

Die Streifarbeiten an einigen Fensterlaibungen waren in der Ausschreibung nicht berücksichtigt worden. Für einen besseren Schutz vor Witterungseinflüssen sollen diese einen Anstrich erhalten.

Die Nachtragsforderung der Fa. Seeger, Waiblingen, ist fachtechnisch durch das Architekturbüro Beutelspacher geprüft und beläuft sich auf 744,99 € brutto (s. Anlage 2).

3. Straßen- und Landschaftsbauarbeiten

Für die Müllbehältereinhausung neben der Pumpstation soll ein Mülleimerschrank beschafft und aufgestellt werden. Dieser war in der Ausschreibung nicht enthalten.

Der vorhandene Aushub für die Sporthalle und das neue Spielfeld hinter der Sporthalle konnte durch eine Bodenverbesserung vor der Sporthalle eingebaut werden. Hierdurch entstehen Mehrkosten für den dafür benötigten Bagger und das Bindemittel. Im Gegenzug konnte dafür auf die Abfuhr des Aushubs verzichtet werden, wodurch sich die Kosten reduzieren.

Die Nachtragsforderung der Fa. Rossaro, Aalen, ist fachtechnisch durch das Landschaftsarchitekturbüro Blank geprüft und beläuft sich auf 464,08 € brutto (s. Anlage 3).

Es ist davon auszugehen, dass bis zur Gemeinderatssitzung am 27.09.2016 weitere Nachträge eingehen. Die Verwaltung wird zur Gemeinderatssitzung eine aktuelle Kostenfortschreibung in Tabellenform als Tischvorlage nachreichen.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat beauftragt die folgenden Nachträge

- **Fliesenarbeiten, Fa. Epple, Köngen, mit 838,95 € brutto sowie**
- **Maler- und Lackierarbeiten, Fa. Seeger, Waiblingen, mit 744,99 € brutto sowie**
- **Straßen- und Landschaftsbauarbeiten, Fa. Rossaro, Aalen, mit 464,08 € brutto.**

Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis.

Verteiler:

- 1 x Bürgermeister
- 1 x Kämmerei
- 1 x Technische Verwaltung