

**Tischvorlage zur Vorlage SV/248/2016  
Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa  
Freigabe der Nachtragsvereinbarungen und  
Kostenfortschreibung**

**1. Straßen- und Landschaftsbau**

Die alte Sporthalle soll nach der Inbetriebnahme der neuen dreigeteilten Sporthalle mit Mensa abgebrochen werden. Hierzu wird eine Zufahrt zwischen dem ehemaligen Hausmeisterpavillon und der neuen Sporthalle benötigt. Die Außenanlagen in diesem Bereich können daher erst nach dem Abbruch der alten Sporthalle angelegt werden, weshalb eine erneute Baustelleneinrichtung notwendig wird.

Unter dem Vordach der Schule kam beim Ausbau des alten Pflasterbelags unerwartet eine ca. 30cm starke Schicht aus einem Kies- und Sandgemisch zum Vorschein, die mit einem angemieteten Minibagger entfernt werden musste. Für den neuen Pflaster-Belag musste eine neue Tragschicht aus Schotter eingebaut werden und eine verschweißte Schachtabdeckung ersetzt werden.

Die Nachtragsforderung der Fa. Rossaro, Aalen, ist fachtechnisch durch das Landschaftsarchitekturbüro Blank geprüft und beläuft sich auf 11.017,51 € brutto (s. Anlage 1).

**2. Straßen- und Landschaftsbau**

Der Pflanzplan für die Außenanlage um die neue dreigeteilte Sporthalle mit Mensa wurde geändert, wodurch sich sowohl Minder- als auch Mehrkosten ergeben.

Die Nachtragsforderung der Fa. Rossaro, Aalen, ist fachtechnisch durch das Landschaftsarchitekturbüro Blank geprüft und beläuft sich auf 6.186,69 € brutto (s. Anlage 2).

**B e s c h l u s s v o r s c h l a g :**

**Der Gemeinderat beauftragt die folgenden Nachträge**

- **Straßen- und Landschaftsbauarbeiten, Fa. Rossaro, Aalen, mit 11.017,51 € brutto sowie**
- **Straßen- und Landschaftsbauarbeiten, Fa. Rossaro, Aalen, mit 6.186,69 € brutto**

**Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis.**

Verteiler:

1 x Bürgermeister

1 x Technische Verwaltung