

Vorlage für die Sitzung Gemeinderat	Sitzungsvorlage SV/255/2016	Az.: 564
Datum der Sitzung 13.12.2016	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Entscheidung



Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa Freigabe der Nachtragsvereinbarungen und Kostenfortschreibung

1. Heizungsinstallation

Nach dem Baubeginn der neuen dreigeteilten Sporthalle mit Mensa wurde beschlossen, die Sporthalle als Eigenbetrieb gewerblicher Art zu betreiben. Um künftig separate Abrechnungen der Energiekosten von Mensa und Sporthalle erstellen zu können, sind weitere Wärmemengenzähler notwendig geworden. Die Nachtragsforderung der Fa. Höss GmbH, Schorndorf, ist fachtechnisch durch das Ingenieurbüro RatioPlan GmbH geprüft und beläuft sich auf 4.217,38 € brutto (s. Anlage 1).

2. Heizungsinstallation

Die neue dreigeteilte Sporthalle mit Mensa wird durch die Heizanlage in der Nachbarschaftsschule (NBS) mit Wärme versorgt. Die Heizkreise der Sporthalle sind mit denen der NBS verbunden. Durch die Inbetriebnahme der Heizung in der neuen dreigeteilten Sporthalle mit Mensa ist sehr viel unaufbereitetes Heizwasser hinzugekommen, wodurch die Heizkessel in der NBS Schaden durch Kalkablagerungen und korrosive Ionen nehmen könnten. Nach Rücksprache mit der Installationsfirma der Heizanlage in der NBS, Fa. Wolf, Heubach, und dem Ingenieurbüro RatioPlan wurde der Verwaltung dringend eine Heizwasseraufbereitung angeraten. Durch die Aufbereitung wird das Heizwasser zum einen entmineralisiert und zum anderen werden korrosive Ionen entfernt. Die Behandlung des Heizwassers erfolgt hierbei im laufenden Betrieb.

Durch die Inbetriebnahme der Heizung in der neuen Sporthalle am 17.11.2016 bestand ein dringender Handlungsbedarf. Das Angebot der Fa. Wolf, Heubach, wurde fachtechnisch durch das Ingenieurbüro RatioPlan geprüft und am 22.11.2016 im Vorgriff per Eilentscheid durch Bürgermeister Friedrich zu einem Gesamtpreis von 5.137,94 € brutto beauftragt. Um Gewährleistungsansprüche an der Heizanlage der NBS zu wahren, wurde die Fa. Wolf, Heubach, beauftragt (s. Anlage 2).

Es ist davon auszugehen, dass bis zur Gemeinderatssitzung am 13.12.2016 weitere Nachträge eingehen. Die Verwaltung wird zur Gemeinderatssitzung eine aktuelle Kostenfortschreibung in Tabellenform als Tischvorlage nachreichen.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat beauftragt die folgenden Nachträge

- **Heizungsinstallation, Fa. Höss, Schorndorf, mit 4.217,38 € sowie**
- **Heizwasseraufbereitung, Fa. Wolf, Heubach, mit 5.137,94 € brutto.**

Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis.

Verteiler:

1x Bürgermeister
1 x Kämmerei
1x Technische Verwaltung