

## **Tischvorlage zur Vorlage SV/275/2017 Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa Freigabe der Nachtragsvereinbarungen und Kostenfortschreibung**

### **1. Straßen- und Landschaftsbau**

Für die Außenbeleuchtungen um die neue Sporthalle wurden die Stromkabel von der Fa. Rossaro in die verlegten Leerrohre eingezogen, ausgeschrieben war dies im Gewerk Elektroinstallation. Ebenso wurde das im Gewerk Elektroinstallation ausgeschriebene Setzen und Ausrichten der Standhülsen für die Laternen von der Fa. Rossaro übernommen. Nicht ausgeschriebene Anpassungen an vorhandenen Schächten werden nach Zeitaufwand verrechnet.

Die Nachtragsforderung der Fa. Rossaro, Aalen, ist fachtechnisch durch das Landschaftsarchitekturbüro Blank geprüft und beläuft sich auf 5.954,16 € brutto (s. Anlage 2).

### **2. Heizungsinstallation**

Die Deckenstrahlplatten im Foyer der neuen Sporthalle werden anders als ursprünglich geplant durch den Heizkreis der Mensa betrieben. Bei der Inbetriebnahme stellte sich heraus, dass die für den Mensa- und Foyer-Kreis verwendete Umwälzpumpe nicht genügend Leistung erbrachte. Aus diesem Grund wurde die Pumpe durch eine leistungsstärkere Ausführung ersetzt. Zu den Kosten des Nachtrags kommen noch die Installationskosten hinzu, die Kosten für die entfallende Pumpe werden der Gemeinde Berglen erstattet.

Die Nachtragsforderung der Fa. Höss, Schorndorf, ist fachtechnisch durch das Ingenieurbüro Ratioplan GmbH geprüft und beläuft sich auf 678,06 € brutto (s. Anlage 3).

### **3. Sportplatzbau**

Für den Bau des Kleinsportfeldes und der Laufbahn hinter der neuen Sporthalle mit Mensa wurden einige Arbeiten durch die Fa. Bonasch ausgeführt, die nicht in der Ausschreibung enthalten waren. Der Untergrund stellte sich als nicht genügend standfest heraus, weshalb verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Standfestigkeit notwendig wurden.

Die Nachtragsforderung der Fa. Bonasch, Berglen, ist fachtechnisch durch das Landschaftsarchitekturbüro Blank geprüft und beläuft sich auf 7.938,29 € brutto (s. Anlage 4).

## **B e s c h l u s s v o r s c h l a g:**

**Der Gemeinderat beauftragt die folgenden Nachträge**

- **Straßen- und Landschaftsbau, Fa. Rossaro, Aalen, mit 5.954,16 € brutto sowie**
- **Heizungsinstallation, Fa. Höss, Schorndorf, mit 678,06 € brutto sowie**
- **Sportplatzbau, Fa. Bonasch, Berglen, mit 7.938,29 € brutto**

**Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis.**

Verteiler:

- 1 x Bürgermeister
- 1 x Technische Verwaltung