

Vorlage für die Sitzung Gemeinderat	Sitzungsvorlage SV/285/2017	Az.:
Datum der Sitzung 04.04.2017	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Entscheidung



Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa - Freigabe der Nachtragsvereinbarungen und Kostenfortschreibung

1. Elektroinstallation

Durch den nachträglichen Einbau von Gebäudeleittechnik in der neuen dreigeteilten Sporthalle mit Mensa wurden zur Steuerung von Heizungsventilen KNX Stellantriebe notwendig. Die ursprünglich im Gewerk Heizungsinstallation ausgeschriebenene Stellantriebe entfallen im Gegenzug.

Die Nachtragsforderung der Fa. Schlotz, Schorndorf, ist fachtechnisch durch das Elektroingenieurbüro Vetter geprüft und beläuft sich auf 2.927,40 € brutto (s. Anlage 1).

2. Erd- Beton- und Maurerarbeiten

Für die Grabarbeiten an den Versorgungsleitungen der neuen Sporthalle wurde ein zusätzlicher Maschinentransport benötigt. Es entstehen Mehrkosten durch die Erbringung von in der Ausschreibung nicht berücksichtigten Leistungen wie das Vorhalten von Baustrom und des Bauzauns nach Fertigstellung des Rohbaus. Für den Einbau von Fertigteiltreppen wurden Konsolaufleger und Elastomereleger notwendig. Im Aufzugschacht wurden Ankerschienen mit Hilfe von Montagebühnen montiert. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung lag noch keine Statik für die Sporthalle mit angegliederter Mensa vor, weshalb die Bewehrungsstahlmenge in der Ausschreibung auf Erfahrungswerten beruhte. Tatsächlich ergaben sich deutliche Mindermengen beim Baustahlverbrauch. Durch die große Differenz zwischen Bestell- und Abnahmemenge wurde der Kilopreis für den Baustahl teurer, weshalb Zulagen für den Baustahl fällig wurden.

Die Nachtragsforderung der Fa. Berthold Kuhnle, Waiblingen, ist fachtechnisch durch das Architekturbüro Beutelspacher geprüft und beläuft sich auf 10.450,05 € brutto (s. Anlage 2).

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat beauftragt die folgenden Nachträge

- **Elektroinstallation, Fa. Schlotz, Schorndorf, mit 2.927,40 € brutto sowie**
- **Erd-, Beton- und Maurerarbeiten, Fa. Kuhnle, Waiblingen, mit 10.450,05 € brutto.**

Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis.

Verteiler:

1x Bürgermeister
1x Technische Verwaltung