

Baukostenberechnung nach DIN 276 vom Fortschreibung vom 02.11.2017

Landfrauen Berglen

Bauvorhaben : Umbau des bestehenden Gymnastikbereiches Schule Vorderweißbuch in Vereinsräume

Planung und Bauleitung:

j + j PLANCONCEPT GmbH

August Lämmle Strasse 16, 73660 Urbach

Tel.: 07181 - 48 299-0 Fax: 07181 - 48 299-66

Projekt Nr. 637-17

Titel 1 Rohbau

Kostenziffer n. DIN 276	Kosten bei Fremdvergabe	Kosten bei Durchführung in Eigenleistung	derzeitige bereits erbrachte Kosten
	€	€	€
Abbruch- und Maurerarbeiten	300 13.393,21 €	2.500,00 €	3.200,00 €
Bestehende Decken ausbauen	300 1.494,97 €	150,00 €	60,00 €
Attikaverkleidung Aussenfassade	300 892,50 €	200,00 €	0,00 €
Innenputz/Aussenputz	300 4.200,00 €	4.200,00 €	1.000,00 €
Deckendämmung Flur/Abst./Küche-Bespr.	300 2.200,00 €	500,00 €	500,00 €
Deckenabhangung dto.	300 3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €
Deckendämmung Gymnastik	300 2.830,00 €	650,00 €	0,00 €
Deckenabhangung Gymnastik	300 5.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €
Fenster+Türen	300 5.236,00 €	5.236,00 €	1.700,00 €
Fliesen	300 3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
Estrich	300 2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €
Malerarbeiten	300 5.400,00 €	2.450,00 €	0,00 €
Küche umbauen	300 2.150,00 €	2.150,00 €	0,00 €
Summe Kostengruppe 300	52.896,68 €	31.136,00 €	6.460,00 €

Kostengruppe 400

Sanitärinstallation	400 12.154,18 €	8.500,00 €	2.500,00 €
Trennung Leitungsführung Sanitär/Abbrechn.	400 Gemeinde 2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Heizung	400 12.200,00 €	12.200,00 €	0,00 €
Trennung Leitungsführung Heizung/Abbrechn.	400 Gemeinde 2.950,00 €	0,00 €	0,00 €
Elektroinstallation	400 13.500,00 €	9.500,00 €	4.000,00 €
Trennung Leitungsführung Elektro/Abbrechn.	400 Gemeinde 4.900,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Lampen	400 3.400,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe Kostengruppe 300	51.604,18 €	33.200,00 €	10.500,00 €

Davon Kostenübernahme Gemeinde

10.350,00 €

Summen Kostengruppe 300

52.896,68 €	31.136,00 €	6.460,00 €
51.604,18 €	33.200,00 €	10.500,00 €
-10.350,00 €		
94.150,86 €	64.336,00 €	16.960,00 €
95.000,00 €	65.000,00 €	16.960,00 €

Summen Kostengruppe 400

Kostenübernahme für getrennte Zuleitungen Gemeinde

Gesamtkosten

Gerundet

Aufgestellt: 03.11.2017