
 
 

 

 
 

Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa  
Freigabe der Nachtragsvereinbarungen 

 
 
1.) Heizungsinstallationen 
 
Die Firma Höss GmbH, Schorndorf-Miedelsbach, erstellt der Gemeinde Berglen ein Nach-
tragsangebot über das Fernleitungsrohr und die Mauerdurchführung für den Neubau der 
Sporthalle Oppelsbohm. In diesem Nachtragsangebot sind die Positionen, die aus dem Leis-
tungsverzeichnis entfallen, berücksichtigt.  
Die Nahwärmeleitung wurde während der Ausschreibung eine Dimensionsgröße zu klein 
gewählt. Die Mehrkosten hierfür betragen 666,05 € brutto. Die Nachtragsforderung wurde 
vom Ingenieurbüro Frank Müller, Herrn Mattenklodt, fachtechnisch geprüft (siehe Anlage 1). 
 
 
2.) Lüftungsinstallationen 
 
Grundlage für eine Nachtragsforderung der Firma LKK Knödler GmbH, Rudersberg, ist eine 
Aufstellung von Mehr- und Mindermassen in Bezug auf das Leistungsverzeichnis bei Beauf-
tragung. Der Massenvergleich wurde durch das Ingenieurbüro Frank Müller, Herrn Mattenk-
lodt, fachtechnisch geprüft und liegt bei (Anlage 2). Daraus ergibt sich eine Nachtragsforde-
rung in Höhe von 480,52 € brutto.  
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beauftragt die Nachträge 
 
1.) Heizungsinstallation, Firma Höss GmbH, Schorndorf- Miedelsbach, mit 666,05 € 
brutto sowie  
2.) Lüftungsinstallation, Firma LKK Knödler GmbH, Rudersberg mit 480,52 € brutto.  
 
Anlagen: 
1.) Gewerk Heizung 
2.) Gewerk Lüftung   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung    
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/172/2016 564 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.06.2016 öffentlich Entscheidung 
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