

Vorlage für die Sitzung Gemeinderat	Sitzungsvorlage SV/116/2015	Az.: 564
Datum der Sitzung 08.12.2015	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Entscheidung



## **Ergänzung zur Vorlage Nr. 112/2015**

### **Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa Neuvergabe der Zimmerer- und Holzbauarbeiten**

Die Abfrage bei Bieter 2 und Bieter 3 ergab, dass beide Firmen Interesse daran haben, die Holzbauarbeiten der Firma Pfeiffer kurzfristig zu übernehmen.

Das Architekturbüro Beutelspacher hat zwei Varianten (siehe Anlage 1 und 2) mit den neuen Massen sowohl bei der Firma Stephan, als auch bei der Firma Amann abgefragt.

Das Ergebnis ist, dass die Firma Stephan unter Verwendung des bisherigen Ausschreibungstextes 2,2 % günstiger ist als die Firma Amann. Auch bei der Wahl der Variante, die Deckenstrahlplatten zwischen den Holzleimbindern aufzuhängen und nicht unter den Holzleimbindern, ist wiederum die Firma Stephan um 0,5 % preisgünstiger als die Firma Amann.

Nachdem die Mehrkosten der notwendigen Holzbohrungen für das Zwischenhängen der Deckenstrahlplatten (Variante 2) nur einen Mehrbetrag von 7.556,98 €/brutto darstellen, sprechen sich der Architekt und die Gemeindeverwaltung für diese Variante aus. Das Nachtragsangebot der Fa. Pfeiffer betrug für diese Leistung über 13.090,00 €.

#### **B e s c h l u s s v o r s c h l a g :**

- 1.) Der Firma Stephan, Gaildorf, wird als preisgünstigstem Bieter der Auftrag der Zimmer- und Holzbauarbeiten nach Variante 2 zum Preis von 261.215,51 € übertragen.**
- 2.) Die momentan entstehenden Mehrkosten von über 26.000,00 € werden der Firma Pfeiffer in Rechnung gestellt und gegebenenfalls eingeklagt. Die Gemeindeverwaltung wird, vertreten durch Herrn Dr. Eisenmann vom Büro Eisenmann, Wahle, Birk, Stuttgart, zur Erhebung einer Klage gegen die Firma Holzbau Pfeiffer ermächtigt.**

#### Anlagen:

1. Ausgewertete Bieterliste Variante 1 (d.h. unter dem Gesichtspunkt, dass die Deckenstrahlplatten unter den Holzleimbindern abgehängt werden).
2. Ausgewertete Bieterliste Variante 2 (d.h. die Deckenstrahlplatten werden zwischen den Holzleimbindern angebracht, dadurch sind Bohrungen in den Holzleimbindern notwendig).

#### Verteiler:

- 1 x Bürgermeister
- 1 x Technische Verwaltung